



Napredek projekta Od kakovosti k odličnosti (1. četrtno poročilo)

Vzpostavljen je bil projekt, mrežni tim, ki se je sestel trikrat, in sicer 19. aprila 2006 v Brežicah ter 5. in 27. junija 2006 v Voličini in v Trbovljah. Člani projektnega tima (ravnatelji) so na vseh šolah vzpostavili tim za kakovost in strokovne time (1 projekt, mrežni tim, 7 timov za kakovost, 25 strokovnih timov, in sicer 8 na OŠB, 5 na OŠMV, 1 na OŠP, 4 na Drugi OŠ SG, 3 na OŠT in 4 na OŠV). V njih je bil vključen 101 strokovni delavec.

Vodja projektnega tima je na šoli prijaviteljici sklicala tiskovno konferenco, kjer je javnost seznanila z vsebino projekta in z mrežo zavodov. Na tiskovni konferenci so šole podpisale tudi konzorcijsko pogodbo. Informacijo o tem so objavili mediji: Delo, Val 202, lokalni časopisi in lokalna TV. Vodje timov za kakovost (ravnatelji) so posredovali informacijo o vključitvi v projekt Od kakovosti k odličnosti, o podpisu konzorcijske pogodbe, o potrebnosti oblikovanja modela vseživljenjskega učenja ter o razvoju vseh vrst pismenosti v svojih okoljih - šolska glasila (Najči, Mladi in nemirni, E-monec, Šolarček, Šolopis), zgibanke, obvestila na hodnikih šol in v šolskih knjižnicah, obvestila na spletnih straneh šol partneric.

25. maja 2006 je vodja projekta Marija Lubšina Novak predstavila projekt na 18. Forumu odličnosti na Otočcu in junija na posvetu v Ljubljani z naslovom Kakovost v vrtcih in šolah, Boža Pirnat pa na mednarodni konferenci v Slovenj Gradcu z naslovom Uporaba ICT v vodenju šol (maj 2006). Člani projektnega, mrežnega tima so vsak v svojem zavodu predstavili projekt sodelavcem, članom sveta staršev in sveta šole ter staršem na roditeljskih sestankih, v glasilih, obvestilih šole, na spletu ... Posredno so bili s projektom (spletna stran, šolska glasila, obvestila, neformalni pogovori ...) seznanjeni tudi učenci. Z dejavnostmi v projektu je vodja projekta seznanila tudi eksperta dr. Aca Cankarja iz ZRSŠ v Ljubljani (20. 6. 2006).

Pri komuniciranju z javnostmi so ravnatelji upoštevali navodila MŠŠ za informiranje o financiranju projekta.

Šola prijaviteljica je izvedla razpis malih vrednosti za izdelavo spletne strani in izbrala izvajalca (ArCADia CAD Center d.o.o.). Spletna stran, na kateri so predstavljene vse sodelujoče šole in njihova dejavnost v projektu Od kakovosti k odličnosti, je bila postavljena konec junija 2006. Spletna stran se bo ves čas trajanja projekta dopolnjevala in spreminjala (bo sproti odraz dela v projektu); naslov spletne strani je www.simos.si.

Šole so med seboj komunicirale po e-pošti, telefonu... Sodelujoči v projektu so se dogovorili za datume srečanj projektnega, mrežnega tima in vseh strokovnih timov ter za datum izobraževanja.

Člani projektnega, mrežnega tima na partnerskih šolah so ocenili potrebe in možnosti vsake od šol partneric za vključitev določenega področja pismenosti v projekt (metoda ugotavljanja prednosti in pomanjkljivosti – SWOT analiza ...). Skupaj s člani timov za kakovost so na šoli opredelili problem, določili prioritete, cilje, ciljno publiko, okvirne roke... in k sodelovanju povabili širši krog sodelavcev iz svoje OŠ.

Timi za kakovost so oblikovali razvojni načrt (7 razvojnih načrtov) in ga vključili v LDN vsake šole partnerice, vodja projekta Marija Lubšina Novak pa je iz vseh naredila razvojni načrt mreže.

V juniju 2006 (27. junij 2006) je bilo izvedeno izobraževanje za vse člane projekta iz 6 partnerskih šol. Program izobraževanja za učiteljske zbornice z naslovom Pot od kakovosti k odličnosti (ime programa: Aktivno državljanstvo, enake možnosti za vse in socialna kohezija; tematski sklop: Participacija učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu) so izvedli vodja projekta mag. Marija Lubšina Novak s svojimi sodelavci iz Osnovne šole Brežice.

Na srečanju na OŠ Trbovlje so vsi strokovni delavci vzpostavili osebni stik, si izmenjali strokovne poglede, začrtali korake za nadaljnje delo in podrobneje opredelili terminski plan dela. Strokovni timi iz šol partneric (učitelji slovenskega jezika v 1., 2., 3. triadi, učitelji tujih jezikov, naravoslovja, družboslovja, glasbene vzgoje ...) so vsak za svoje področje in za posamezno bralno zbirko uskladili sezname knjig, uskladili pravila za delo učencev, uskladili teme pogovorov s starši na bodočih roditeljskih sestankih v jeseni ter se dogovorili o načinih sodelovanja s koordinatorjem, administratorjem ter zunanjim ekspertom pri pripravi podatkov za spletno stran (predstavitev šol ...)

Strokovni tim šolskih svetovalnih delavcev iz vseh partnerskih šol je na skupnem sestanku pripravil osnutek instrumentarija za spremljanje, samoevalvacijo in evalvacijo na začetku in na koncu projekta. Določil je roke za izvedbo in predvidel populacijo. Sprejel je tudi dogovor, da ŠSD iz OŠ Brežice instrumentarij podrobno razdelata in ga nato posredujeta v presojo in dopolnitev članom tima za kakovost na vsaki šoli partnerici.

Timi za kakovost na vsaki šoli partnerici so pripravili vmesno poročilo (7 vmesnih poročil) in ga posredovali vodji mrežnega tima, ki je sestavila 1. četrtletno poročilo in ga posredovala financerju.

Poročilo pripravila mag. Marija Lubšina Novak, vodja projekta